(สำเนา)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองวัว ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

.....

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองวัว ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก เพื่อขยายระยะเวลาแล้วเสร็จและการเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองวัว ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. แก้ไขและเพิ่มเติม

1.ระยะเวลาแล้วเสร็จจากเดิม 120 วัน แก้ไขเป็น 210 วัน

2. แบ่งจ่ายเงินค่าจ้างจากเดิม 1 งวด แก้ไขเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เบิกจ่าย (18%) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาตามรายละเอียดดังนี้

- ปักผัง
-ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
- ระบบกรองน้ำผิวดิน
-ถังน้ำใส
- หอถังสูง
- จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ำ และทรายกรองน้ำ ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม พร้อมทั้งแคตตาล็อครายละเอียดของเครื่องสูบน้ำก่อนนำมาใช้งาน

ระยะเวลา 35 วัน (นับจากวันทำสัญญาจ้าง)

หมายเหตุ : โดยกำหนดค่างานสำหรับการคำนวณค่า K ในสัญญาแบบปรับราคาได้ งวดที่ 1 ดังนี้

1. ค่างานอาคาร 10% ของวงเงินในงวดงานนี้

2. ค่างานทาง	88%	ของวงเงินในงวดงานนี้
3. ค่างานสาธารณูปโภค (งานวางท่อ AC. และท่อ PVC. กรณีผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ)	0%	ของวงเงินในงวดงานนี้
4. ค่างานสาธารณูปโภค (งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี กรณีผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ)	0%	ของวงเงินในงวดงานนี้
5. งานดิน	0%	ของวงเงินในงวดงานนี้
6. ค่างานอื่นๆที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขปรับราคา	2%	ของวงเงินในงวดงานนี้

งวดที่ 2 เบิกจ่าย (25%) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบประปาตามรายละเอียดดังนี้

-ระบบกรองน้ำผิวดิน

- ถังน้ำใส

- หอถังสูง

- ขุดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา

ระยะเวลา 90 วัน (นับจากวันทำสัญญาจ้าง)

หมายเหตุ : โดยกำหนดค่างานสำหรับการคำนวณค่า K ในสัญญาแบบปรับราคาได้ งวดที่ 2 ดังนี้

1. ค่างานอาคาร	2%	ของวงเงินในงวดงานนี้
2. ค่างานทาง	51%	ของวงเงินในงวดงานนี้
3. ค่างานสาธารณูปโภค (งานวางท่อ AC. และท่อ PVC. กรณีผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ)	43%	ของวงเงินในงวดงานนี้
4. ค่างานสาธารณูปโภค (งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี กรณีผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ)	4%	ของวงเงินในงวดงานนี้
5. งานดิน	0%	ของวงเงินในงวดงานนี้
6. ค่างานอื่นๆที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขปรับราคา	0%	ของวงเงินในงวดงานนี้

งวดที่ 3 จ่ายเงิน (25%) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบปาตามรายละเอียดดังนี้

-ระบบกรองน้ำผิวดิน

- ถังน้ำใส

-หอถังสูง

- ระบบท่อส่งน้ำดิบ

-ประสานท่อระหว่างระบบ

- ประสานระบบไฟฟ้าภายนอก
-ประสานระบบไฟฟ้าภายนอก
- ท่อจ่ายน้ำ

ระยะเวลา 145 วัน (นับจากวันทำสัญญาจ้าง)

หมายเหตุ : โดยกำหนดค่างานสำหรับการคำนวณค่า K ในสัญญาแบบปรับราคาได้ งวดที่ 3 ดังนี้

1. ค่างานอาคาร	0%	ของวงเงินในงวดงานนี้
2. ค่างานทาง	39%	ของวงเงินในงวดงานนี้
3. ค่างานสาธารณูปโภค (งานวางท่อ AC. และท่อ PVC. กรณีผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ)	56%	ของวงเงินในงวดงานนี้
4. ค่างานสาธารณูปโภค (งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี กรณีผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ)	3%	ของวงเงินในงวดงานนี้
5. งานดิน	0%	ของวงเงินในงวดงานนี้
6. ค่างานอื่นๆที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขปรับราคา	2%	ของวงเงินในงวดงานนี้

งวดที่ 4 จ่ายเงิน (32%) ของราคาค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างระบบปาตามรายละเอียดดังนี้

- ระบบกรองน้ำผิวดิน
-ถังน้ำใส
- หอถังสูง
-ป้ายบอกระดับน้ำ
- รั้ว ประตู,ป้ายการประปา
-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี
-ประสานระบบไฟฟ้าภายใน
-ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
-ประสานท่อที่ระบบสูบน้ำดิบ
-ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
- รางระบายน้ำ
-ท่อจ่ายน้ำ
- ส่งมอบต้นฉบับพร้อมทั้งพิมพ์เขียว AS BUILTDRAWING จำนวน 5 ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
-ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง สารละลายเหล็กในน้ำ สารส้ม และเครื่องมือประจำการ

ตามรายละเอียดในรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ เห็นชอบแล้วเสร็จ

-ทำการทดสอบการสูบจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้าง ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง

-ทำการก่อสร้างตามรูปแบบ รายการ และสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

ระยะเวลา 210 วัน (นับจากวันทำสัญญาจ้าง)

หมายเหตุ : โดยกำหนดค่างานสำหรับการคำนวณค่า K ในสัญญาแบบปรับราคาได้ งวดที่ 4 ดังนี้

1. ค่างานอาคาร	3%	ของวงเงินในงวดงานนี้
2. ค่างานทาง	23%	ของวงเงินในงวดงานนี้
3. ค่างานสาธารณูปโภค (งานวางท่อ AC. และท่อ PVC. กรณีผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ)	47%	ของวงเงินในงวดงานนี้
4. ค่างานสาธารณูปโภค (งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี กรณีผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ)	10%	ของวงเงินในงวดงานนี้
5. งานดิน	1%	ของวงเงินในงวดงานนี้
6. ค่างานอื่นๆที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขปรับราคา	16%	ของวงเงินในงวดงานนี้

ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมหมาย บาดาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์

สำเนาถูกต้อง

(นาง กัญชนก เพียดจันทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

โดย นาง กัญชนก เพียดจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด

