บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานอำนวยการ โทร (มท.) ๓๒๓๒๕

ที่ สก ๐๐๑๗.๓/ ๓๑๑๙ **วันที่** ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

๑. เรื่องเดิม

จ.สก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๑๗,๒๒๖,๑๐๐ บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๕,๙๘๑,๗๒๒.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๑ คงเหลือจำนวน ๔๑,๒๔๔,๓๗๗.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๙ ทั้งนี้ จ.สก. ได้ดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (๒๕๖๑) จำนวน ๓๗,๒๑๓,๐๖๕.๔๕ บาท **(เอกสาร ๑)**

๒. ข้อเท็จจริง

สนจ.สก. ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ ของ จ.สก. เพื่อนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างไปแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานต่อไป **(เอกสาร ๒)**

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สนจ.สก. จะได้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๒ ไปใช้ประโยชน์และกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการปฏิบัติงานต่อไป

(นายทวี จงประเสริฐ)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว

(นายภูสิต สมจิตต์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

- ทราบ

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

หน.กลุ่มงาน..... วันที่.....
หน.งาน..... วันที่.....
จนท..... วันที่.....
จนท.พิมพ์/ทาน..... วันที่.....


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ ของจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถนำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ตลอดจนนำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗๔ โครงการ


- งบประมาณ ๒๑๗,๒๒๖,๑๐๐ บาท
- งบรายจ่ายประจำ ๔๖,๘๕๕,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๘
- งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๑๗๐,๓๗๐,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๒
  - ค่าครุภัณฑ์ ๑,๖๑๓,๐๐๐ บาท
  - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๖๘,๗๕๗,๒๐๐ บาท






๑.๒ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

- เบิกจ่ายรวม ๑๗๕,๙๘๑,๗๒๒.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๑
- คงเหลือ ๔๑,๒๔๔,๓๗๗.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๙
- กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (๒๕๖๑) ๓๗,๒๑๓,๐๖๕.๔๕ บาท
- ไม่สามารถกันไว้เบิกจ่ายได้ (๒๕๖๑)/เงินเหลือจ่าย ๔,๐๓๑,๓๑๑.๘๘ บาท






/๒. ผลการ...

๒. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

มีโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- จำนวน ๖๒ โครงการ งบประมาณ ๑๓๓,๕๘๔,๖๐๐ บาท
- จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙๖ ครั้ง งบประมาณ ๑๖๐,๗๒๖,๕๐๐


วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (ครั้ง)	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
ตกลงราคา	๕๒	๒๔,๔๑๗,๖๐๐	๑๕.๒๐
สอบราคา	๒๘	๓๙,๐๘๘,๘๐๐	๒๔.๓๒
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๔	๗๑,๗๕๕,๑๐๐	๔๔.๖๔
กรณีพิเศษ	๒	๒๕,๔๖๕,๐๐๐	๑๕.๘๔
รวม	๙๖	๑๖๐,๗๒๖,๕๐๐	๑๐๐




จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๒ โครงการ รวม ๙๖ ครั้ง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนสูงสุด คือ วิธีตกลงราคา จำนวน ๕๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๖ รองลงมา คือ วิธีสอบราคา จำนวน ๒๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๖ และอันดับสาม คือ วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๘

/งบประมาณ...

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน	งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน		ประหยัดงบประมาณ		ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ตามแผน (โครงการ)	ไม่ตามแผน (โครงการ)
๑๗๓,๕๘๔,๖๐๐	๑๖๐,๗๒๖,๕๐๐	๙๒.๖๐	๑๒,๘๕๘,๑๐๐	๗.๔๐	๒๔	๓๘





จังหวัดสระแก้ว มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๓,๕๘๔,๖๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๖๐,๗๒๖,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๑๒,๘๕๘,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๐ ทั้งนี้ มีโครงการที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จำนวน ๒๔ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จำนวน ๓๘ โครงการ

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ ของจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๖๒ โครงการ ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๗๓,๕๘๔,๖๐๐ บาท สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนทุกโครงการ โดยใช้งบประมาณ ๑๖๐,๗๒๖,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน ๑๒,๘๕๘,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๐

โดยสามารถจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนสูงสุด ได้แก่ วิธีตกลงราคา จำนวน ๕๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๖ รองลงมา คือ วิธีสอบราคา จำนวน ๒๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๖ และอันดับสาม คือ วิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๘

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น พบว่า จังหวัดสระแก้ว มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนทุกโครงการ และสามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๗.๔๐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเข้าถึงบริษัท/ผู้รับจ้างหรือผู้ที่สนใจให้รับรู้หรือรับทราบได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และกว้างขวาง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้านการเสนอราคา ทำให้เกิดการแข่งขันและการเสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักเกณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เกิดความประหยัด และคุ้มค่า ตลอดจนสามารถนำเงินเหลือจ่ายไปใช้ในการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม จังหวัดสระแก้วไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความพร้อมของหน่วยงาน หรือไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา/ไม่เป็นไปตาม TOR เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและเป้าหมายของโครงการในภาพรวม อันจะส่งผลเสียโดยตรงต่อการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๑ ส่วนราชการในจังหวัดไม่มีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุหรือเจ้าพนักงานพัสดุ ทำให้ต้องมีการแต่งตั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม

๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีระยะเวลาดำเนินการอย่างจำกัดหรือเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบได้

๔.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจหรือความเชี่ยวชาญในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ เช่น ไม่สามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ TOR ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา หรือกำหนดคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นต้น ทำให้หน่วยงานต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๔.๔ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ทำให้ต้องเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือต้องยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปและดำเนินการด้วยวิธีการอื่นแทน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๕. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา

๕.๑ หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง (กรม) ควรมีการกำหนดตำแหน่งนักวิชาการพัสดุหรือเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานโดยตรง

๕.๒ ควรมีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบกฎหมายและขั้นตอนหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

/๕.๓ ควร...

๕.๓ ควรมีการให้ความรู้ สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว รวมทั้งรับทราบถึงความผิดและโทษของการทุจริต

๕.๔ กำหนดแนวทางหรือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงาน เพื่อป้องกันปัญหาการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกำหนดในรูปแบบของคณะกรรมการ/คณะทำงาน หรือกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการหรือข้อบังคับเพื่อตรวจสอบทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดมาตรการลงโทษต่างๆ อย่างชัดเจน

กลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
