ชื่อ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
หน่วยดำเนินการ : อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ผู้รับผิดชอบ : นายบุญเชิด เจริญสุข สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติตาพระยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ - ๙๔๘๕๑๒๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)

อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีหน้าที่ในการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติของพื้นที่ให้คงอยู่ตามธรรมชาติ การพักผ่อนหย่อนใจ การค้นคว้าศึกษาวิจัย และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ อีกทั้งได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ ผืนป่า "ดงพญาเย็น - เขาใหญ่" จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญยิ่งต่อพื้นที่และมีความสำคัญในระดับโลก ที่ทุกคนทั้งโลกให้การยอมรับ ถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย และจังหวัดสระแก้วมีผืนที่มีอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างนี้ตลอดไป การที่จะได้รับการคุ้มให้กับผืนป่าแห่งนี้คงไม่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ชุมชนในท้องถิ่น ได้ร่วมกันดูแลรักษา อนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้เอาไว้ตลอดไป การพัฒนาผืนป่าให้มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน อุทยานแห่งชาติตาพระยา ยังไม่มีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ความต้องการงบประมาณจากจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีวิสัยทัศน์ "ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย" ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ ลำดับที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้พียงพอและได้มาตราฐานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ

อุทยานแห่งชาติ ได้ดำเนินการของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

(๑) กิจกรรมเพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง
(๒) กิจกรรมเพื่อจัดสร้างศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง
(๓) กิจกรรมเพื่อจัดสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา จำนวน ๖ ห้อง
(๔) กิจกรรมเพื่อสร้างรั้วลวดหนาม ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
(๕) กิจกรรมเพื่อสร้างลานจอดรถพร้อมทางเข้า จำนวน ๑ แห่ง

ในการอำนวยความสะดวกและการแวะพักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มีการใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (เขาช่องตะโก) เป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ บริเวณละลุอุทยานแห่งชาติตาพระยา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วอย่างทั่วถึง และเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดมุมมองของจังหวัดสระแก้วทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออีสานตอนล่าง ของจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นอย่างดียิ่ง

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เนื่องด้วยอุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ ๘๒ ของประเทศ มีเนื้อที่ ๓๗๑,๒๕๐ ไร่ หรือ ๕๙๔ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติ “ผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่” จากองค์การสหประชาชาติ ที่บ่งบอกถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของโลก เป็นที่ยอมรับในระบบสากล ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติตาพระยา ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (ช่องตะโก) ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว การบริหารงานด้านต่างๆ ได้แก่การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัย งานบริการการท่องเที่ยว นันทนาการ สื่อความหมาย และงาน ประชาสัมพันธ์ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติตาพระยา มีจุดบริการนักท่องเที่ยวที่ใช้ใน การพักผ่อนการจัดกิจกรรมค่าย / โครงการต่างๆ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และการพักแรม คือ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ ตย.๔ (กลางดง) พื้นที่ที่ใช้การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ได้เข้าจัดฝึกอบรมโครงการๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอันเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย ให้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อจักได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืนตลอดไป

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) ปัจจุบันที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ใช้สำนักงานหน่วยป้องกันฯ ของกรมป่าไม้เดิมเป็นที่

ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ซึ่งมีพื้นที่จำกัด การทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และการจัดนิทรรศการในที่เดียวกัน ส่งผลให้มีพื้นที่จำกัด นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ นักเรียน นักศึกษา ชุมชน เยาวชน และ หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาฟังการบรรยาย และให้ความรู้ไม่สะดวกและไม่เต็มที่ และมีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกและการแวะพักผ่อน ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มีการใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (เขาช่องตะโก) เป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ บริเวณละลุอุทยานแห่งชาติตาพระยา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดสระแก้วอย่างทั่วถึง และเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดมุมมองของจังหวัดสระแก้วทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออีสานตอนล่าง ของจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นอย่างดียิ่ง และการเข้ามาทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความต้องการเป็นปัญหาเร่งด่วน จำนวน ๕ กิจกรรม ในการแก้ไขปัญหาเพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนที่ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๔๘ (เขาช่องตะโก) ในการส่งเสริมมีท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (๑)เพื่อจัดสร้างศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง (๒) เพื่อจัดสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา จำนวน ๖ ห้อง (๓) เพื่อสร้างรั้วลวดหนาม ระยะทาง ๕๐๐ เมตร (๔) เพื่อสร้างลานจอดรถพร้อมทางเข้า จำนวน ๑ แห่ง และเพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง ในการจัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมในแหล่งมรดกโลกที่สำคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ทางธรรมธรรมชาติและได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่รวมทั้งกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเป็นการกระจายแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงความสำคัญ ของจังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากแหล่งอื่นๆ ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้สู่จังหวัดสระแก้วให้มีการเจริญเติบโต อย่างมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน และความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการภายในอุทยานแห่งชาติตาพระยา

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑. เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา

๒. เพื่อจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนที่ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (เขาช่องตะโก) บริเวณละลุอุทยานแห่งชาติตาพระยา

๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ชุมชน และหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ได้เข้ามาศึกษา และเรียนรู้ทางธรรมธรรมชาติ ในท้องถิ่น

๔. เพื่อเป็นการกระจายแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่จังหวัดสระแก้ว

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- [x] การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- [ ] การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- [ ] การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- [ ] การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- [ ] การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- [x] การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- [ ] การพัฒนาด้านสังคม
- [ ] ด้านการบริหารจัดการ
- [x] การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- [ ] ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

- [ ] โครงการเดิม
- [x] โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

- [x] พัฒนา
- [ ] ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปี ๒๕๕๖เริ่มต้นปี พ.ศ.๒๕๕๖ สิ้นสุดปี พ.ศ.๒๕๕๖

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

พื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยว/ผู้ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราชการรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน

ที่มา : สำนักงบประมาณ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๕ แผน (ผล)*	ปี ๒๕๕๖ แผน	ปี ๒๕๕๗ แผน	ปี ๒๕๕๘ แผน	ปี ๒๕๕๙ แผน
- ตัวชี้วัดร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น			๑๔,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
- ตัวชี้วัด ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น			๘๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐
- ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว			๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐
- ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจด้านความปลอดภัยและบริการ			๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

(๔.๒) ผลลัพธ์ :

๑. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในการเข้ามาใช้บริการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

๒. รายได้เพิ่มมากขึ้นจากการให้บริการการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบของจังหวัดสระแก้ว

๓. การบริการการท่องเที่ยวและกิจกรรมมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

๔. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในอุทยานแห่งชาติตาพระยาเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการนักท่องเที่ยว

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)

(๕.๑) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง

(๕.๑) ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง

(๕.๓) ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา จำนวน ๖ ห้อง

(๕.๔) ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

(๕.๕) ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมทางเข้า จำนวน ๑ แห่ง

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๕๔			
๒๕๕๕			
๒๕๕๖	๔,๐๐๐,๐๐๐		๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๕๗			
๒๕๕๘			
รวมทั้งสิ้น	๔,๐๐๐,๐๐๐		๔,๐๐๐,๐๐๐

ที่มา : สำนักงบประมาณ

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

จังหวัด

หน่วย : บาท 4

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน		
- ค่าใช้สอย		
- ค่าวัสดุ		
- ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔,๐๐๐,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน		
งบรายจ่ายอื่น		

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☐ ทั้งหมด ☑ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์ ☐
- เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที ☐
  ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ☐
  ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม ☐
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☐ มีประสบการณ์สูง ☐
  ☑ มีประสบการณ์ปานกลาง ☐
  ☐ ไม่มีประสบการณ์ ☐

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☑ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

ที่มา : สำนักงบประมาณ

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☑ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

- ☑ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

การบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อให้เกิดวามยั่งยืนของโครงการ หน่วยงานอุทยานแห่งชาติตาพระยา จะดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา และเพิ่มเติมวัสดุ อุปกรณ์ เพิ่มเติม และการจัดนิทรรศการในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอุทยานแห่งชาติตาพระยา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ทุกรูปแบบและปลอดภัย การพัฒนาในระดับต่อไปและความต่อเนื่องของโครงการในภาพรวมของจังหวัดสระแก้วดีมากขึ้น

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : การดำเนินโครงการเมื่อได้รับอนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ต้องนำโครงการและรูปแบบรายการตามขั้นตอนระเบียบเพื่อขออนุมัติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาอนุมัติใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ) ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน

(๑๒) แนวทางแก้ไข : .....(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)...

- รูปแบบรายการ แบบแปลน ปร.๔ ปร.๕ อุทยานแห่งชาติตาพระยาใช้แบบแปลนกรมอุทยานแห่งชาติ การอนุมัติของกรมอุทยานแห่งชาติฯ รวดเร็วขึ้น โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อุทยานแห่งชาติตาพระยาจะส่งสำเนาโครงการให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ อนุมัติเร็วขึ้น
- การดำเนินแก้ไขของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติตาพระยา เพื่อการพัฒนาอุทยานแห่งชาติให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และการเพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตาพระยา และจังหวัดสระแก้ว ในทุกๆ ด้าน และตอบสนองต่อการบริการที่ดี สร้างรายให้กับจังหวัดที่แน่นอน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นแหล่งมรดกโลกของจังสระแก้วอย่างยั่งยืนตลอดไป

ที่มา : สำนักงบประมาณ

ที่มา : สำนักงบประมาณ

ที่มา : สำนักงบประมาณ

ที่มา : สำนักงบประมาณ

ที่มา : สำนักงบประมาณ