ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ชื่อโครงการ: พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค หมู่ที่ ๗ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วงเงิน ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด: ปรับปรุงปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน และอาหารปลอดภัยของจังหวัด

หน่วยดำเนินการ: ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ: นายสมยศ ศีลปีโยดม **ตำแหน่ง:** นายอำเภอวัฒนานคร **หมายเลขโทรศัพท์:** ๐๓๗ ๒๖๑๒๖๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา

"น้ำ" เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อภาคการผลิตทางด้านการเกษตร ดังนั้นการพัฒนาแหล่งน้ำ จึงมีความสำคัญที่จะสนับสนุนในการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร

จังหวัดสระแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน และอาหารปลอดภัย โดยใช้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน เป็นกลไกขับเคลื่อน โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการที่เรียกว่า "สระแก้วโมเดล" โดยการจัดเวทีประชาคม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเรียงลำดับความสำคัญของแหล่งน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ: ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี ๒๕๕๗ ของอำเภอวัฒนานคร ตัวชี้วัดที่ ๑๐ พบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ภาพรวม ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๐.๑๔ ประกอบกับข้อมูล กชช.๒ ค. ปี ๒๕๕๖ ภาพรวมหมู่บ้าน ตัวชี้วัดด้านน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๐.๘๗

หมู่ที่ ๗ บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร เป็นพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสระแก้ว ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ ในการผลิตเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค เพราะด้วยลักษณะทางกายภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง เมื่อถึงช่วงฤดูฝนน้ำจะหลาก ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว ทำให้ช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำแห้งขอดมีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของประชาชน จำนวน ๒๔๑ ครัวเรือน ๓๘๓ คน จึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการขุดเจาะบาดาล สูบน้ำขึ้นมาใช้ ประกอบกับเดิมใช้สระน้ำภายในหมู่บ้าน ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา แต่สระน้ำอยู่ในพื้นที่ราบต่ำต้องใช้ท่อ และกระแสไฟฟ้าดันน้ำขึ้นสู่ที่สูงเพื่อกระจายให้กับประชาชน ขณะนี้ประชาชนได้ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนเป็นอย่างมากกับค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าที่สูง และปริมาณน้ำที่มีไม่เพียงพอ จึงมีความต้องการขุดขยายสระน้ำเก่า บนพื้นที่ราบสูง ภายในวัดซับสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า เพราะแหล่งที่จะกักเก็บน้ำอยู่ในพื้นที่ราบสูง ทำให้ง่ายต่อการกระจายน้ำให้กับประชาชน จึงเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเร่งด่วน

(๑.๓) ความเร่งด่วน : เร่งด่วนที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของราษฎรหมู่ที่ ๗ บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลแซร์ออ ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านเกษตรกรรม

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑. เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร และการอุปโภค บริโภค ป้องกันปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร

๒. เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรม

๓. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำที่เป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

☑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

☐ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนาและ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

☑ การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

☐ การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

☐ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ การบริหารจัดการ

☑ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

☐ การรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ:

หมู่ที่ ๗ ตำบลแชร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: ที่ได้รับผลประโยชน์

ราษฎรหมู่ที่ ๗ ตำบลแชร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒๔๑ ครัวเรือน ๓๘๓ คน ได้รับประโยชน์จากโครงการฯนี้

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ราษฎรหมู่ที่ ๗ ตำบลแชร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๖ แผน(ผล)*	ปี ๒๕๕๗ แผน	ปี๒๕๕๘ แผน	ปี ๒๕๕๙ แผน
ตัวชี้วัด - ได้ขุดขยายสระน้ำเก่า พร้อมลอกขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึก ๕ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๒	แห่ง	-	-	-	๑

(๔.๒) ผล/...

(๔.๒) ผลลัพธ์

ราษฎรหมู่ที่ ๗ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒๔๑ ครัวเรือน ๓๘๓ คน มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ๔.๓.๑ เกิดผลดีด้านเศรษฐกิจ เพราะราษฎรหมู่ที่ ๗ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ เป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎร

๔.๓.๒ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

๕.๑ สำรวจสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของราษฎร

๕.๒ ประชุมประชาคมร่วมกัน เพื่อเขียนโครงการ

๕.๓ เสนอโครงการฯ/ประสานขออนุมัติงบประมาณการดำเนินงานจากจังหวัดสระแก้ว

๕.๔ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ

๕.๕ ดำเนินการตามแผนงานโครงการ ดังนี้

- ขุดขยายสระน้ำเก่า พร้อมลอก ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึก ๕ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๒ ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง

๕.๖ ตรวจ/ติดตามประเมินผลโครงการ

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙	๑,๙๙๖,๐๐๐		๑,๙๙๖,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๙๙๖,๐๐๐		๑,๙๙๖,๐๐๐

(๘) วงเงิน/...

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๑,๙๙๖,๐๐๐	
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	๑,๙๙๖,๐๐๐	

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

☑ มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

◉ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

◉ เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

◉ เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง

☐ มีประสบการณ์ปานกลาง

☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบ/...

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

☐ มีตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

☐ ไม่มีตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตั้งงบประมาณ ในการดูแลบำรุงรักษาต่อไป

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด: ไม่มี

(๑๒) แนวทางแก้ไข : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจ่าย-รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๕๘ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๕๙	
ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว			
แผนงาน: บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด			
ผลผลิต: ด้านเศรษฐกิจและด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
กิจกรรมหลัก:การบริหารจัดการน้ำ การเกษตร และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ			
กิจกรรมหลัก: โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค หมู่ที่ ๗ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว			
๒. งบลงทุน			
๒.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำ ๑๐ ล้านบาท			
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		๑,๙๙๖,๐๐๐	รายการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค บริโภค หมู่ที่ ๗ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึก ๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

<u>หมายเหตุ</u> ๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น

๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ(ระบุ)งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบ ปร. ๕

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประเภทงาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค หมู่ที่ ๗ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รายการแบบก่อสร้าง ขุดขยายสระน้ำเก่า พร้อมลอก ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ลึก ๕ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๒

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ (โดย ฝ่ายโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ)

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	งานขุดประทาน	๑,๕๐๒,๖๖๔.๕๐	๑.๓๒๖๖	๑,๙๙๓,๔๓๔.๗๐	Factor F
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %
๒	ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					-เงินประกันผลงานหัก ๐%
					-พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑,๙๙๖,๔๓๔.๗๐	
		ขอใช้เพียง		๑,๙๙๖,๐๐๐.๐๐	

(ตัวอักษร) หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ

(นายอภิสิทธิ์ มิตรจังหรีด)

ช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจ

(นายสนธยา ฟ้าหม้อ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบ

(นายวรวัฒน์ เกตุเทชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ

(นายนพีรวิช งามแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

แผนที่สังเขปบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7

ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว



อบต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

แบบก่อสร้าง

โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริ
หมู่ที่ 7 บ้านซับสมบูรณ์
ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

สำรวจ/ออกแบบ
เขียนแบบ

นายชาติชาย ก่อเกิด
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายสมธยา ฟ้าหาย
รองปลัด อบต.แซร์ออ
รักษาการหัวหน้าส่วนโยธ

เห็นชอบ

นายวรวัฒน์ เกตุพชร
ปลัด อบต.แซร์ออ

อนุมัติ

นายนพีร์วิช งามแสง
นายก อบต.แซร์ออ


แบบแสดง

แผนที่สังเขป


No Scale

แบบเลขที่ อบต.ซอ.00 1/2557

แผ่นที่ 1/



รูปตัดตามยาว
No Scale



รูปตัดตามยาว
No Scale

แบบก่อสร้าง

โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบ
หมู่ที่ 7 บ้านซับสมบูรณ์
ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

สำรวจ/ออกแบบ
เขียนแบบ

นายชาติชาย ก่อเกิด
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายสมธยา ฟ้าหทัย
รองปลัด อบต.แซร์ออ
รักษาการหัวหน้าส่วนโยธ

เห็นชอบ


นายวรวัฒน์ เกตุเพชร
ปลัด อบต.แซร์ออ

อนุมัติ

นายนพิธวิช งามแสง
นายก อบต.แซร์ออ

แบบแสดง
รูปตัด
No Scale

แบบเลขที่ 4 แผ่นที่



แปลนสระน้ำ

No Scale

แบบก่อสร้าง

โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโ
หมู่ที่ 7 บ้านซับสมบูรณ์
ต.แซร์ออ อ.วังเหนือ
จ.สระแก้ว

สำรวจ/ออกแบบ
เขียนแบบ

นายชาติชาย ก่อเกิด
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายสนธยา ฝ้าหทัย
รองปลัด อบต.แซร์ออ
รักษาการหัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ

นายวรวัฒน์ เกตุพศร
ปลัด อบต.แซร์ออ

อนุมัติ

นายมพิรวิช งามแสง
นายก อบต.แซร์ออ

แบบแสดง

รูปแปลน
No Scale

แบบเลขที่ อบต.ซอ.001/2557 แผ่นที่ 2/