ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ชื่อโครงการ โครงการชุมชนชายแดนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วงเงิน จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

กลยุทธ์ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน, เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตสำนึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง

หน่วยดำเนินการ กองกำลังบูรพา ผู้รับผิดชอบ พันเอก วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗ - ๒๑๖๒๑๘ ต่อ ๕๐๐๖

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ที่มา

ยาเสพติดถือเป็น "ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทำลายประเทศชาติ" ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อปัจเจกบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ทำให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศ อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ทำให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าและธุรกิจต่าง ๆ

ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๔ ลง ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกลยุทธการดำเนินงาน ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบดำเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

๑.๒ สภาพปัญหาหรือความต้องการ

สถานการณ์ด้านยาเสพติดในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของ จ.สระแก้ว หมู่บ้านตามแนวชายแดนยังมีความยากจนและยังขาดการพัฒนาแบบต่อเนื่อง ประจกอบกับสิ่งจูงใจที่ทำให้ราษฎรกล้าเสี่ยงที่จะยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายในหลายเรื่อง เช่น การค้ายาเสพติด, การกระทำผิดกฎหมายแบบอื่น ๆ อันจะมีผลกระทบตั้งแต่ตัวราษฎรเอง ชุมชน หมู่บ้าน ขยายผลกระทบไปสู่ระดับท้องถิ่นจนถึงจังหวัดและประเทศ ดังนั้น ราษฎรจะต้องได้รับการส่งเสริมความรู้และแบบแผนการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง และมีการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งมีแนวทางหนึ่งที่สามารถยกระดับการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการดำรงชีวิตและสังคม ชุมชนตามแนวชายแดน โดยน้อมนำปรัชญาที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งนำเอาหลักการคิดการพัฒนาและการดำรงชีวิตแบบสายกลาง โดยการพิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะและพอควร มาเป็นแนวทางมาทำให้การดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

๑.๓ ความเร่งด่วน ต้องดำเนินการแก้ไขในทันที เนื่องจากสถานการณ์ ปัญหาด้านยาเสพติด มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศชาติ

๒. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ มีการป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ รวมทั้งจากผู้ประกอบการ

๒.๑.๒ ครัวเรือนในชุมชนเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษเหลือของพืชผักหรือมูลสัตว์ทดแทน การใช้ปุ๋ยเคมี และด้วยวิธีการนี้ยังมีส่วนช่วยลดก๊าซมีเทนอันเกิดจากเศษเหลือของพืชผัก และมูลสัตว์

๒.๑.๓ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน สิ่งที่ได้รับความเชื่อถือในชุมชนเป็นแบบอย่าง และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

๒.๑.๔ สร้างแนวร่วมต่างชุมชนโดยการสร้างภาคีเครือข่ายให้ชัดเจน แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางปฏิบัติของแต่ละชุมชน

๒.๑.๕ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนได้เข้าใจ เข้าถึง หลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

๒.๑.๖ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ของราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการฯและหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เป็นแบบอย่าง และกระตุ้นให้ราษฎรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นเกษตรธรรมชาติแบบพึ่งตนเองและยั่งยืน

๒.๑.๗ เพื่อเพิ่มความสงบเรียบร้อยและสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

๒.๑.๘ เพื่อสร้างให้ประชาชนมีความรักถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ร่วมมือร่วมใจสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

๒.๒ สถานภาพของโครงการ

☑ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

๒.๓ ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

๒.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ : เริ่มต้น ๑ ต.ค.๖๐ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๑

๒.๕ สถานที่ดำเนินโครงการ ๕ หมู่บ้านชายแดน ในเขต จ.สระแก้ว

๒.๕.๑ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

๒.๕.๒ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

๒.๕.๓ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

๒.๕.๔ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

๓. กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย : ๕ หมู่บ้านตามแนวชายแดน

๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕ หมู่บ้าน จำนวน ๖๐๐ คน

๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์และผลกระทบโครงการ

๔.๑ เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๑ แผน	ปี ๒๕๖๒ แผน	ปี ๒๕๖๓ แผน	ปี ๒๕๖๔ แผน
- รายได้เฉลี่ยของประชากรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐
- การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐
- มีหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	๑๐	๕	๕	๕
- พื้นที่การแพร่ระบาดยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐

๔.๒ ผลผลิต : ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๖๐๐ คน

๔.๓ ผลลัพธ์

๔.๓.๑ ประชาชนในหมู่บ้านตามแนวชายแดน เข้าใจหลักการแนวทางเศรษฐกิจ จนสามารถเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์

๔.๓.๒ ประชาชนเข้าใจโทษภัยของยาเสพติดและมีอุดมการณ์ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

๔.๓.๓ หมู่บ้านเป้าหมายสามารถจัดตั้งเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งได้ในหมู่บ้านและขยายไปสู่หมู่บ้านข้างเคียง จนเชื่อมโยงกันได้ตลอดทั้งแนวชายแดน

๔.๓.๔ มีเครือข่ายกำลังประชาชนที่สามารถแจ้งข่าวสารยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อการสกัดกั้น ปราบปราม ยาเสพติด

๔.๔ ผลกระทบ

เชิงบวก : ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จนสามารถทำให้ชุมชนเป็นสีขาวอย่างยั่งยืน

เชิงลบ : -

๕. วิธีดำเนินงาน แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๕.๑ สำรวจข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงด้านยาเสพติด

๕.๒ อบรมให้ความรู้ถึงสถานการณ์ และโทษภัยของยาเสพติด

๕.๓ อบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพ หารายได้เพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดโดยบูรณาการกับส่วนราชการใน จ.สระแก้ว

๕.๔ รวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อหารายได้เสริมให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และครอบครัว

๖. วิธีดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

๗. วงเงินของโครงการ จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท

๘. ความพร้อมของโครงการ

๘.๑ พื้นที่ดำเนินการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึงได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

๘.๒ แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์

☐ มี แต่ยังไม่สมบูรณ์

☐ ไม่มี

๘.๓ ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

เครื่องมือดำเนินการ
- ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

เทคนิคในการบริหารจัดการ
- ☐ มีประสบการณ์สูง
- ☑ มีประสบการณ์ปานกลาง
- ☐ ไม่มีประสบการณ์

๘.๔ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

๘.๕ รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

๙. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

- ประเมินผลการปฏิบัติ โดยดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับรวมทั้งจัดทำแบบสอบถาม แบบประเมินผล เพื่อสำรวจข้อมูล ณ หมู่บ้านเป้าหมาย

- ดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับหมู่บ้านข้างเคียงและเชื่อมโยงความเข้มแข็งของแต่ละหมู่บ้านเข้าด้วยกัน

๑๐. ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : -

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

กิจกรรม ชุมชนชายแดนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบรายการ/รายจ่าย	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี 2560	ปี 2561	
จังหวัดสระแก้ว			
แผนงาน : บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ โครงการ : สกัดกั้นยาเสพติด กิจกรรม : ชุมชนชายแดนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
1. งบดำเนินงาน	-	950,000	
1.1 ค่าตอบแทน		-	
1.2 ค่าใช้สอย		512,500	1) การอบรมการส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพ - ค่าอาหาร จำนวน 80 คน ๆ ละ 100 บาท/วัน รวม 2 วัน (5 รุ่น) เป็นเงิน 80,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท/ครั้ง รวม 2 ครั้ง (5 รุ่น) เป็นเงิน 16,000 บาท - ค่าเช่าสถานที่ เป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าตกแต่งพิธีเปิด-ปิด 5 รุ่น ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 2) การอบรมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก - ค่าอาหาร จำนวน 80 คน ๆ ละ 100 บาท/วัน รวม 2 วัน (5 รุ่น) เป็นเงิน 80,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท/ครั้ง รวม 2 ครั้ง (5 รุ่น) เป็นเงิน 16,000 บาท - ค่าตกแต่งพิธีเปิด-ปิด 5 รุ่น ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 3) การอบรมการเลี้ยงไก่ - ค่าอาหาร จำนวน 80 คน ๆ ละ 100 บาท/วัน รวม 2 วัน (5 รุ่น) เป็นเงิน 80,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท/ครั้ง รวม 2 ครั้ง (5 รุ่น) เป็นเงิน 16,000 บาท - ค่าตกแต่งพิธีเปิด-ปิด 5 รุ่น ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 4) การอบรมการทำน้ำยาล้างจาน/น้ำยาเอนกประสงค์ - ค่าอาหาร จำนวน 80 คน ๆ ละ 100 บาท/วัน รวม 2 วัน (5 รุ่น) เป็นเงิน 80,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท/ครั้ง รวม 2 ครั้ง (5 รุ่น) เป็นเงิน 16,000 บาท

งบรายการ/รายจ่าย	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี 2560	ปี 2561	
1.3 ค่าวัสดุ		437,500	- ค่าตกแต่งพิธีเปิด-ปิด 5 รุ่น ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 5) การอบรมการเพาะเห็ด - ค่าอาหาร จำนวน 80 คน ๆ ละ 100 บาท/วัน รวม 2 วัน (5 รุ่น) เป็นเงิน 80,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท/ครั้ง รวม 2 ครั้ง (5 รุ่น) เป็นเงิน 16,000 บาท - ค่าตกแต่งพิธีเปิด-ปิด 5 รุ่น ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท 1) การอบรมการส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพ - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุทางการเกษตร 81,500 บาท - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 บาท 2) การอบรมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุทางการเกษตร 92,650 บาท 3) การอบรมการเลี้ยงไก่ - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุทางการเกษตร 96,450 บาท 4) การอบรมการทำน้ำยาล้างจาน/น้ำยาเอนกประสงค์ - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุทางการเกษตร 61,200 บาท 5) การอบรมการเพาะเห็ด - ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุทางการเกษตร 90,700 บาท
รวม		**950,000**	