แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ลำดับความสำคัญ ๒

ชื่อโครงการ : แก้มลิงบ้านหนองม่วง ม.๑ บ้านหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัดสระแก้ว

กลยุทธ์ : พัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อพัฒนาฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภค-บริโภค

หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานสระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ : นายบัญชา บรรดาพิมพ์ **ตำแหน่ง :** นายช่างชลประทานชำนาญงาน

สถานที่ติดต่อ โครงการชลประทานสระแก้ว **หมายเลขโทรศัพท์** ๐-๓๗๒๖-๗๖๖๗-๘

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)

โครงการชลประทานสระแก้ว ได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ให้ดำเนินการก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองม่วง เนื่องจาก ราษฎร หมู่๑ บ้านหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้รับความเดือดร้อน มีน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภค

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เนื่องจากสภาพพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองม่วง สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก โดยปลูกข้าวในฤดูฝนซึ่งอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ส่วนพื้นที่ที่เหลือก็จะปลูกข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์, ข้าวฟ่าง, อ้อย และมะละกอ ที่ใช้น้ำน้อย จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวบ้างตามริมคลองที่มีน้ำ แต่เนื่องจากในฤดูแล้งจะมีน้ำน้อยทำให้พืชผลที่ปลูกไว้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

ความเร่งด่วน : เร่งด่วนมาก

หากไม่ดำเนินการราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทั้งน้ำเพื่อทำการเกษตรเป็นอย่างมากส่งผลกระทบให้ในช่วงฤดูแล้งราษฎรไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทั้งน้ำเพื่อทำการเกษตร

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรในฤดูแล้ง
- เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลงได้ระดับหนึ่ง
- เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น เพราะเมื่อมีการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วความช่วยเหลือด้านอื่นก็จะตามมาภายหลัง

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี **เริ่มต้นปี** ตุลาคม ๒๕๖๐ **สิ้นสุดปี** กันยายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : แก้มลิงบ้านหนองม่วง ม.๑ บ้านหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎรในตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์ ๓๐๐ ไร่

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ราษฎรในตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์ ๓๐๐ ไร่
โดยจัดให้มีการบริหารจัดการให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

แก้มลิงบ้านหนองม่วง ม.๑ บ้านหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว กิจกรรรมขุดสระเก็บน้ำ ความลึก ๓.๐๐ เมตร
พื้นที่ขุด ๔๐ ไร่ ปริมาณดินขุดลอก ๑๘๖,๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร กิจกรรมอาคารบังคับน้ำ ๒ แห่ง คือ อาคารรับน้ำ ๑ แห่ง และอาคารระบายน้ำ ๑ แ

(๔.๒) ผลผลิต

แก้มลิงบ้านหนองม่วง ม.๑ บ้านหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว กิจกรรรมขุดสระเก็บน้ำ ความลึก ๓.๐๐ เมตร
พื้นที่ขุด ๔๐ ไร่ ปริมาณดินขุดลอก ๑๘๖,๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร กิจกรรมอาคารบังคับน้ำ ๒ แห่ง คือ อาคารรับน้ำ ๑ แห่ง และอาคารระบายน้ำ ๑ แ

(๔.๓) ผลลัพธ์ :

เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้ประมาณ ๓๐๐ ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ ๖๐ ไร่
ปริมาณน้ำเพิ่มสำหรับใช้ประโยชน์ประมาณ ๒๘๐,๐๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี (จากการทำROS)

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ราษฎรในหมู่๑ บ้านหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งราษฎรไม่ขาดแคลนน้ำ
ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทั้งน้ำเพื่อทำการเกษตร และเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงาน ของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย.- ธ.ค. ๖๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๑	เม.ย.-มิ.ย. ๖๑	ก.ค. - ก.ย. ๖๑
๑ กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำ	/	/		
๒ กิจกรรมอาคารบังคับน้ำ			/	/
๓				
๔				
๕				

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ : จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☒ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☒ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) โครงการขลประทานสระแก้ว

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☒ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☒ มีประสบการณ์สูง ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☒ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา (มีรายงานการศึกษาเบื้องต้นแล้ว)

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

.....

.....

.....

.....

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	คำชี้แจง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด สระแก้ว			
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **ผลผลิต** : การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **กิจกรรมหลัก** : ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ **กิจกรรมย่อย (โครงการ)** : แก้มลิงบ้านหนองม่วง(สระเก็บน้ำหนองหินลาด) ม.๑ บ้านหนองม่วง ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว **๒. งบลงทุน** **๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** (๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ กิจกรรรมขุดสระเก็บน้ำ ความลึก ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ขุด ๔๐ ไร่ ปริมาณดินขุดลอก ๑๘๖,๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร กิจกรรมอาคารบังคับน้ำ ๒ แห่ง คือ อาคารรับน้ำ ๑ แห่งและอาคารระบายน้ำ ๑ แห่ง		๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ผลลัพธ์ : เป็นแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้ประมาณ ๓๐๐ ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ ๖๐ ไร่ ปริมาณน้ำเพิ่มสำหรับใช้ประโยชน์ประมาณ ๒๘๐,๐๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี (จากการทำROS)

หมายเหตุ

๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น

๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น