ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ ๓

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอโคกสูง
กิจกรรมหลัก ขุดลอกสระน้ำบ้านหนองสิม ม.๑๐ ต.โคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว **วงเงิน** ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยคุณภาพได้
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ผู้รับผิดชอบ นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอโคกสูง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๔ ๑๑๒๘

๑.หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา

อำเภอโคกสูงมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาลาดเทไปทางทิศตะวันออกสู่ที่ราบลุ่มโตนเลสาปฝั่งกัมพูชา และสภาพแห้งแล้ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ปัจจัยในการผลิตหลักของเกษตรกร คือ แหล่งน้ำ ซึ่งสภาพปัจจุบันสระน้ำบ้านหนองสิม ม.๑๐ ต.โคกสูง มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้สำหรับการเกษตรไม่เพียงพอ ในฤดูแล้ง ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เป็นผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จึงได้จัดทำกิจกรรมขุดลอกสระน้ำบ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ

ประชาชนบ้านหนองสิม หมู่ ๑๐ ตำบลโคกสูง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ ปัจจัยในการผลิตหลักของเกษตรกร คือ แหล่งน้ำ ซึ่งสภาพปัจจุบันสระน้ำบ้านหนองหญ้าแก้วมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้สำหรับการเกษตรไม่เพียงพอ ในฤดูแล้ง ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำจึงเห็นควรทำการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ

ความเร่งด่วน

เร่งด่วน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑)วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อให้สระน้ำบ้านหนองสิมสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้เพียงพอในฤดูแล้ง
๓. เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น
๔. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

(๒.๒) สถานภาพ...

(๒.๒) สถานภาพโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ

บ้านหนองสิม หมู่ ๑๐ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย

ราษฎรบ้านหนองสิม หมู่ ๑๐ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔๗๐ คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย -

(๔) เป้าหมายโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๙ แผน * ผล	ปี ๒๕๖๑ แผน	ปี ๒๕๖๒ แผน	ปี ๒๕๖๓ แผน	ปี ๒๕๖๔ แผน
ตัวชี้วัด ขุดลอกสระน้ำบ้านหนองสิม	แห่ง		๑			

* ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

(๔.๒) ผลผลิต

ขุดลอกสระน้ำบ้านหนองสิม

(๔.๒) ผลลัพธ์

ราษฎรบ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔๗๐ คน มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

(๔.๓) ผลกระทบ

เชิงบวก ราษฎรบ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔๗๐ คน มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

เชิงลบ -

(๕) แนวทาง...

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. – ธ.ค. ๖๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๑	เม.ย. – มิ.ย. ๖๑	ก.ค. – ก.ย. ๖๑
ขุดลอกสระน้ำบ้านหนองหญ้าแก้ว หมู่ ๙ ตำบลโคกสูง กว้าง ๑๑๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลึก ๕ เมตร		/		

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการ ขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) รูปแบบรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

☑ มีและสมบูรณ์ (เทศบาลตำบลโคกสูง)
☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์
☐ ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

เครื่องมือดำเนินการ
☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

เทคนิคในการบริหารจัดการ
☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบ...

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

-ให้ผู้นำในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษา

(๑๐) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด

ไม่มี