แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ลำดับความสำคัญ

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกคลองตำบลวังน้ำเย็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

วงเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.- **บาท** **หน่วยดำเนินการ :**ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น

ผู้รับผิดชอบ : นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร **ตำแหน่ง :** นายอำเภอวังน้ำเย็น

สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๓๗-๕๒๑๔๐๐

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นนโยบายเร่งด่วน ประกอบกับจังหวัดสระแก้วได้จัดแผนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยมีการจัดทำเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน ตำบล พบว่าราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังขาดแคลนน้ำ ในการผลิตภาคการเกษตร ทำให้ได้ผลผลิตน้อยซึ่งหากมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำหรับเพาะปลูกพืชเกษตรต่าง ๆ ก็จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ อำเภอวังน้ำเย็นจึงได้เสนอโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรใช้เพาะปลูกและสามารถชะลอน้ำมิให้ไหลบ่าลงมาท่วมในพื้นที่ตอนล่างได้อีกทางหนึ่งด้วย

สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล พบว่าราษฎรในหมู่บ้าน/ตำบลเพาะปลูกพืชผักเป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรดังกล่าวได้ แต่ยังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้เพาะปลูกในฤดูแล้งและขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค จึงได้เสนอความต้องการก่อสร้างฝายดังกล่าว

ความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรและน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านและตำบลได้ และช่วยชะลอน้ำมิให้ไหลบ่าไปท่วมขังยังพื้นที่ตอนล่างได้

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการเสริมอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้าน/ตำบล

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)

☐ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

☑ ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

☐ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

☐ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

☐ เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ การบริหารจัดการ

☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ☐ การรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี (เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

บ้านคลองสารพา หมู่ที่ ๗ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎรในหมู่บ้าน จำนวน ๒๑๖ ครอบครัว จำนวน ๗๖๖ คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย : ราษฎรในหมู่บ้าน จำนวน ๒๑๖ ครอบครัว จำนวน ๗๖๖ คน

๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๐ แผน (ผล)*	ปี ๒๕๖๑ แผน	ปี ๒๕๖๒ แผน	ปี ๒๕๖๓ แผน	ปี ๒๕๖๔ แผน
๑. ขุดลอกลำคลอง (คลองสารพา) ขนาดลำคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ต้องการขุดลอกลำคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ลึกเพิ่ม ๑.๕๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๒,๗๒๕ ลบ.ม.	แห่ง	-	๑	-	-	-

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

(๔.๒) ผลลัพธ์ :

มีพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้งและเพื่ออุปโภคบริโภคแก่ราษฎรและชะลอน้ำมิให้ไหลท่วมพื้นที่ตอนล่างในฤดูฝน

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกษตรกรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

๑. จัดซื้อจัดจ้าง

๒. ปรับเตรียมพื้นที่

๓. ขุดลอกลำคลอง (คลองสารพา) ขนาดลำคลองเดิมกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ต้องการขุดลอกลำคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ลึกเพิ่ม ๑.๕๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๒,๗๒๕ ลบ.ม.

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๐	-	-	-
๒๕๖๑	๑,๙๐๐,๐๐๐ -	-	๑,๙๐๐,๐๐๐ -
๒๕๖๒	-	-	-
๒๕๖๓	-	-	-
๒๕๖๔		-	
รวมทั้งสิ้น	๑,๙๐๐,๐๐๐		๑,๙๐๐,๐๐๐

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วยงาน : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสั้น		
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	๑,๙๐๐,๐๐๐ -	-
งบเงินอุดหนุน		-
งบรายจ่ายอื่น		-

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .ตามแบบการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

◎ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

◎ เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที.
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

◎ เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☑ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของชาติ
☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

☑ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและบริหารจัดการน้ำที่ได้จากการขุดลอกคลองให้ทั่วถึง
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ
๔. มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลและสอดส่อง

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : .....-ไม่มี-.....

.....

.....

.....

(๑๒) แนวทางแก้ไข : .....(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)...

.....-.....

.....

.....