(แบบ ๔)

แผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของจังหวัดสระแก้ว

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	หมายเหตุ (อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้ว
๑	ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙	ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙	จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙	ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙	กำหนดแนวทางหรือมาตรการที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของจังหวัดสระแก้ว พร้อมมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว
๓	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว
๔	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	จัดทำประกาศเจตนารมณ์ ค่าเป้าหมายและมอบหมายภารกิจในการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดสระแก้ว	ดำเนินการแล้ว
๕	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประเมิน ITAS โดยผู้ดูแลระบบ	ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๖	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	ผู้ดูแลระบบรายงานและตรวจสอบจำนวนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.	ดำเนินการแล้ว
๗	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	จัดโครงการเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	หมายเหตุ (อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ดำเนินการแล้ว
๘	วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	การจัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อคำถามเฉพาะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
๙	วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	การจัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และข้อคำถามเฉพาะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
๑๐	วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	การตอบและอนุมัติข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (OIT) จำนวน ๒๖ ข้อ	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
๑๑	วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	การตรวจแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (OIT) รอบที่ ๑	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒	วันที่ ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙	การตรวจแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (OIT) รอบที่ ๑ และการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	วันที่ ๘ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๘ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	การตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT รอบที่ ๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	การกลั่นกรอง ตรวจสอบคุณภาพ และเก็บข้อมูลเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	การประมวลผลและจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	หมายเหตุ (อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ดำเนินการแล้ว
๑๖	วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙	ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 3742 5126 E mail: hrsk0017.5@gmail.com