ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

ลำดับความสำคัญ:

ชื่อโครงการ: ขุดสระน้ำบ้านทุ่งแฝกพร้อมก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว

วงเงิน: ๑,๕๑๐,๐๐๐.- **บาท**

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด: เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

หน่วยดำเนินการ: ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ: นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗ ๒๔๑ ๗๘๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และมีการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านอาหาร มีหลักประกันความมั่นคงด้วยอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และเป็นกลไกหลัก ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ:

จากการทำประชาคมหมู่บ้าน พบว่า ราษฎรบ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน จำนวน ๔๖๘ คน/๑๒๑ ครัวเรือน ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ไม้ไผ่ตง ข้าวโพดหวาน รวมทั้งพืชผักต่างๆ โดยมีพื้นที่ทางการเกษตร ๑,๕๘๗ ไร่ แต่เมื่อถึงฤดูแล้งเกษตรกรในพื้นที่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร จึงต้องการขุดสระเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาเพื่อใช้อุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร อำเภอเมืองสระแก้วจึงเห็นควรเสนอโครงการนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

ความเร่งด่วน: โครงการนี้ มาจากความต้องการของราษฎร รวมทั้งจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค และมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร

/(๒) ข้อมูล...

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑. เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเก็บน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)

☑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

☐ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

☐ การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

☐ การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

☐ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ การบริหารจัดการ

☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

☐ การรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี (เริ่มต้น ต.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุด ก.ย. ๒๕๖๑)

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ: หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: ราษฎรบ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔๖๘ คน/๑๒๑ ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร ๑,๕๘๗ ไร่ ได้รับประโยชน์

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประชาชนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๘ แผน	ปี ๒๕๕๙ แผน	ปี ๒๕๖๐ แผน	ปี ๒๕๖๑ แผน(ผล)*	ปี ๒๕๖๒ แผน
- สระน้ำบ้านทุ่งแฝกได้รับการขุดให้สามารถกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง				๑	
- ปริมาตรกักเก็บน้ำ	ลบ.ม.				๓๔,๕๖๐	

* ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑)

(๔.๒) ผลลัพธ์

ราษฎรบ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔๖๘ คน/๑๒๑ ครัวเรือน มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ราษฎรไม่ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อทำการเกษตร

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ราษฎรในตำบลท่าแยกมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี และสามารถเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(๕.๑) ขุดสระน้ำบ้านทุ่งแฝกพร้อมก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งแฝก ตำบลท่าแยก ขนาดกว้าง ๖๘ เมตร ยาว ๖๘ เมตร ลึก ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒	๑,๕๑๐,๐๐๐		๑,๕๑๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๕๑๐,๐๐๐		๑,๕๑๐,๐๐๐

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	**งบประมาณ**	**เงินนอกงบประมาณ**
รวมทั้งสิ้น	๑,๕๑๐,๐๐๐	
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	๑,๕๑๐,๐๐๐	

/(๙) ความพร้อม...

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

☑ มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

⊙ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
⊙ เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
⊙ เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

☐ มีตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
☐ ไม่มีตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

/(๑๐) วิธีการ...

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ

(๓) มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกความเป็นเจ้าของ รู้จักการป้องกันการพังทลายของสระน้ำ เช่น การปลูกหญ้าแฝกและรู้จักคุณค่าของน้ำ

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

-

(๑๒) แนวทางแก้ไข :

-

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก แบบ ปร.5

ประเภทงาน ขุดสระน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 3

เจ้าของงาน อ.บ.ต.ท่าแยก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน 0	1,140,925	1.3266	1,513,551.11	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก -
2	ป้ายโครงการ		1.0000	3,000.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,516,551.11	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,510,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ (นายสำรวย แม่นปืน) ผอ.กองช่าง

รายละเอียดประมาณการราคางาน ขุดสระน้ำ กว้าง 86.00 เมตรยาว 86.00 เมตรลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 3 (ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร) ปีงบประมาณ 2559

งานก่อสร้าง ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวมต่อหน่วย	ค่าแรงต่อหน่วย	ค่าแรงรวมต่อหน่วย		
1	งานรื้อป่า	6400	ตรม		0	4.99	31,936	31,936	
2	งานดินขุด	34560	ลบม.	19.6	677,030	10.89	376,358	1,053,389	ขุดขนย้ายดิน
3	- ขนาด Dia. 1.00 ม. (มอก)	16	เมตร	2,850	45,600			45,600	
4	-งานกำแพงปากท่อ (Head Wall , End Wall)	4	จุด	2,500	10,000			10,000	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW=1)								
	รวมราคา				732,630		408,294	1,140,925	

รวมราคาทั้งหมด	=	**1,140,924.80**	บาท
ค่าFactor F	=	**1.3266**	บาท
เป็นเงิน		**1,513,551**	บาท

ประมาณการราคา

(นายสำรวย แม่นปืน)

ผอ.กองช่าง