แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ลำดับความสำคัญ

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ตำบลตาหลังใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม

วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- **บาท** **หน่วยดำเนินการ :**ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น

ผู้รับผิดชอบ : นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร **ตำแหน่ง :** นายอำเภอวังน้ำเย็น

สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๓๗-๕๒๑๔๐๐

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา

เนื่องจากรัฐบาล ได้มีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสระแก้ว จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ไว้คือ “เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง” ประกอบกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านการสัญจร

อำเภอวังน้ำเย็น เป็นพื้นที่การเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ โดยมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าและเส้นทางสัญจรในการประกอบอาชีพ มีถนนสายหลักได้แก่ ถนนจันทบุรี-สระแก้ว (สาย ๓๑๗) และสายรองในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก

สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากการจัดทำเวทีประชาคมตำบลและหมู่บ้าน พบว่าราษฎรในหมู่บ้าน/ตำบลประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากปัญหาเส้นทางคมนาคมไม่ได้รับความสะดวกเป็นอย่างมาก จึงได้เสนอความต้องการก่อสร้างถนนดังกล่าว

ความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาของประชาชนในพื้นที่ได้

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร และเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสัญจรให้มีความสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพแก่ราษฎรในหมู่บ้าน/ตำบล ได้ยิ่งขึ้น

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)

☑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

☐ ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

☐ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

☐ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

☐ เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (ผลผลิต ให้เลือกเพียงข้อเดียว)

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ การบริหารจัดการ

☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ☐ การรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี (เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

บ้านตาหลังใหม่ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎรในหมู่บ้าน จำนวน ๑๗๘ ครอบครัว จำนวน ๖๙๔ คน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย : ราษฎรในหมู่บ้าน จำนวน ๑๗๘ ครอบครัว จำนวน ๖๙๔ คน

๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๖๐ แผน (ผล)*	ปี ๒๕๖๑ แผน	ปี ๒๕๖๒ แผน	ปี ๒๕๖๓ แผน	ปี ๒๕๖๔ แผน
๑. ถนนคอนกรีต ผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางวางท่อ คสล. ๒ จุด	แห่ง	-	๑	-	-	-

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

(๔.๒) ผลลัพธ์ :

ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจร พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพจราจร และดำเนินการก่อสร้างถนนให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรเส้นทางดังกล่าว

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

๑. จัดทำร่าง TOP

๒. จัดซื้อจัดจ้าง

๓. ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางวางท่อ คสล. ๒ จุด

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
๒๕๖๐	-	-	-
๒๕๖๑	๑,๐๐๐,๐๐๐ -	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ -
๒๕๖๒	-	-	-
๒๕๖๓	-	-	-
๒๕๖๔		-	
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วยงาน : บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		
งบดำเนินงาน		
- ค่าตอบแทน	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
- ค่าครุภัณฑ์	-	-
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	๑,๐๐๐,๐๐๐ -	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .ตามแบบการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- ๏ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- ๏ เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที.
  ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
  ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☑ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของชาติ
- ☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

- ☑ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและบริหารจัดการน้ำที่ได้จากการขุดลอกคลองให้ทั่วถึง
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ
๔. มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลและสอดส่อง

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : .....-ไม่มี-.....
.....
.....
.....

(๑๒) แนวทางแก้ไข : .....(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)...
.....-.....
.....
.....