แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) **(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)**

ลำดับความสำคัญ 3

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านทับใหม่ บ้านทับใหม่ ต. โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

กิจกรรมหลัก ก่อสร้างฝายสูง 3 เมตร **วงเงิน** 35,000,000 **บาท**

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัดสระแก้ว

กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อพัฒนาฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภค-บริโภค

หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานสระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ : นายมานพ ขันธ์ชัย **ตำแหน่ง** : นายช่างชลประทานชำนาญงาน

สถานที่ติดต่อ โครงการชลประทานสระแก้ว **หมายเลขโทรศัพท์** 0861132668

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)

ตามที่โครงการชลประทานสระแก้ว ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง เรื่องการก่อสร้างฝายน้ำล้นและขุดลอกคลองพระปรงบริเวณบ้านทับใหม่ ระยะทางประมาณ 2.000 กม. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค และน้ำใช้เพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง จึงแจ้งความประสงค์ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นซ้ำเป็นประจำทุกปี ให้สามารถมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรและเพิ่มรายได้ช่วงฤดูแล้งได้ ยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ราษฎรและเกษตรกรบ้านทับใหม่ หมู่ 6,7,8 และ 9 ประมาณ 1,000 ครัวเรือน ขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค และการเกษตร

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) ในช่วงฤดูแลงราษฎรขลาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคและการเพาะปลูกเพื่อเสริมรายได้ หากได้ก่อสร้างฝายแห่งนี้ ราษฎรและเกษตรกรจะมีน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรตลอดทั้งปี

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อก่อสร้างอาคารอัดน้ำ 1 แห่ง เก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค- บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดน้ำในฤดูแล้ง ราษฎรได้ประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 250,000ลบ.ม.

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2561 สิ้นสุดปี 2561

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น) บ้านทับใหม่ ต. โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย ชาวบ้านหมู่ 6, 7, 8, และ 9 ต.โนนหมากเค็ง

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชาวบ้านหมู่ 6, 7, 8, และ 9 ต.โนนหมากเค็ง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

อาคารอัดน้ำ 1 แห่ง

(๔.๒) ผลผลิต

อาคารอัดน้ำ 1 แห่ง

(๔.๓) ผลลัพธ์ มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และการเกษตรประมาณ 250,000 ลบ.ม. และสามารถสูบน้ำจากอ่างพระปรงมาเติม ได้ตลอดปี เกษตรกรด้านสองฝั่งคลองพระปรงที่อยู่ด้านเหนือน้ำเพาะปลูกได้ตลอดปี มีรายได้เพิ่มขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ใช้อุปโภค-บริโภค

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย		ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
		ต.ค.- ธ.ค. 60	ม.ค. - มี.ค. 61	เม.ย.-มิ.ย. 61	ก.ค. - ก.ย. 61
1	ก่อสร้างฝาย 1 แห่ง		ü	ü	ü
2	ขุดลอกคลองยาว 2.000 เมตร		ü		
3					
4					
5					

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☑ **ดำเนินการเอง** ☑ **จ้างเหมา**

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน 35,000,000 **บาท**

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☐ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☑ ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ
  - ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  - ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  - ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ
  - ☐ มีประสบการณ์สูง
  - ☑ มีประสบการณ์ปานกลาง
  - ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ☑ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดูแลบำรุงรักษา ต่อไป

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด

เป็นการก่อสร้างในคลอง ต้องเร่งดำเนินการในช่วงฤดูแล้งหากล่าช้าจะถูกน้ำท่วมทำให้เสียหายได้

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	คำชี้แจง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด สระแก้ว			
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **ผลผลิต :** การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **โครงการ** ก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านทับใหม่ บ้านทับใหม่ ต. โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว **กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ** **(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป** **๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ กิจกรรม ก่อสร้างอาคารอัดน้ำ 1 แห่ง , ก่อสร้างฝาย 1 แห่ง ขุดลอกคลอง 2.00 กม.	-	35,000,000	เพื่อก่อสร้างอาคารอัดน้ำ 1 แห่ง เก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดน้ำในฤดูแล้ง ราษฎรได้ประโยชน์ 1,000 ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 250,000ลบ.ม.

หมายเหตุ

๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น

๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น