กระบวนการ - กลไกในการเสนอและพิจารณา
“โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก”

วันที่	กระบวนการ - กลไกในการเสนอและพิจารณาโครงการฯ
2-เม.ย.-64	กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
8-เม.ย.-64	จังหวัดสระแก้ว แจ้งส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการ
เม.ย.64	รัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด มอบนโยบายและกรอบแนวทางการดำเนินงาน
20-เม.ย.-64	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และคัดกรองโครงการตามแบบฟอร์มหลักเกณฑ์ที่กำหนด
26-เม.ย.-64	หน่วยงานราชการส่งโครงการให้สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และคัดกรองโครงการตามแบบฟอร์มหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3-พ.ค.-64	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วส่งโครงการให้สำนักงานจังหวัดสระแก้วรวบรวม
3-5 พ.ค. 64	สำนักงานจังหวัดสระแก้วตรวจสอบความซ้ำซ้อนและความพร้อมของโครงการ
6-พ.ค.-64	จัดส่งโครงการให้กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
7 - 31 พ.ค. 64	แจ้งหน่วยงานแก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามที่กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 กำหนด
1-5 มิ.ย. 64	จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ
6-9 มิ.ย. 64	1) ประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสระแก้ว นำข้อมูลโครงการเข้าระบบ eMENSCR 2) เสนอผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสระแก้ว เสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เตรียมหาผู้รับจ้าง แต่จะลงนามในสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินกู้)
10-มิ.ย.-64	จัดส่งข้อมูลโครงการให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
11-20 มิ.ย. 64	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
21-30 มิ.ย. 64	เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 64	1) จังหวัดปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการให้ตรงตามผลการพิจารณาของ ครม. ในระบบ eMENSCR 2) จังหวัดดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ
31-ธ.ค.-64	เบิกจ่ายเงินกู้แล้วเสร็จ